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附件1
衡阳县公路建设养护中心

部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况
（一）机构设置情况

衡阳县公路建设养护中心为正科级全额拨款事业单位。内设11个机构：即办公室、财务审计股、计划统计股、人事股、安全监督股、工务股、桥隧股、质量监督股、干线公路股、农村公路股、路产维护股。
（2） 人员编制情况

事业编制人数246人，2021年末实有在职人数214人，离退休人员177人，遗属人员83人。

（3） 主要职能职责

    承担全县国省干线及农村公路建设、养护工作。保障全县国省干线及农村公路安全畅通，公路养护、公路建设、危桥改造、安保工程等计划任务。实施农村公路大中修、危桥改造建设、农村公路安全生命防护工程和县委县政府决定的重大民生项目。
（4） 绩效目标设定情况

在本年度收支预算内，确保完成以下整体目标：

1、计划投入143万元，用于支付2020年治超工作经费。
2、计划投入800万元，用于支付2017-2020年国省干线大中修30.944公里县级配套工程款。
3、计划投入160万元，用于支付S336线标线5890平方及S222线换板4833平方。

4、 计划投入193.58万元，用于支付界牌国庆超限检测点建设工程尾款。

5、 计划投入2470.15万元，用于危桥改建6座及公路养护，养护里程3615.046公里，其中：国道87.915公里、省道211.961公里、县道414.905公里、乡道784.587公里、专用公路3.959公里、村道1945.963公里。
6、 计划投入上年结转资金3606.65万元，用于2018-2020农村公路安防工程建设，实施里程462.8公里。
7、 计划投入政府性基金预算资金上年结转722.32万元，用于支付衡阳县X55线易市至碧岩大修工程5.99公里、衡阳县X036线K24+640-K28+340大修工程3.7公里、衡阳县X036线K19+100-K24+640中修工程5.54公里、界牌过境段路面抢修工程5.497公里。

8、 计划投入2356.46万元，用于单位职工工资福利及各项运转经费。
二、一般公共预算支出情况
（一）经批复的预、决算情况

2021年年初一般公共预算拨款收入6115.93万元，本年追加收入7.26万元，上年度项目指标结转4328.97万元，（其中：一般公共预算财政拨款结转3606.65万元，政府性基金预算财政拨款结转722.32万元）全年收入合计10452.16万元。2021年一般公共预算支出10452.16万元，其中基本支出2356.46万元，项目支出8095.70万元，年末结转和结余0万元。
（二）部门预算执行情况

1.基本支出情况

2021年基本支出共计2356.46万元，具体情况为：⒈工资福利支出2160.88万元：基本工资849.72万元、津贴补贴522.94万元、奖金263.42万元、养老保险缴费219.79万元、基本医疗保险缴费117.11、其他社会保险缴费8.94万元、住房公积金178.96万元。⒉商品和服务支出124.35万元，其中：办公费18.79万元、手续费0.26万元、水费0.57万元、电费8.15万元、邮电费1.17万元、物业管理费5.5万元、差旅费5.5万元、维修费4.09万元、培训费5.13万元、公务接待费6.04万元、劳务费0.3万元、工会经费51万元、公务用车运行维护费9.23万元、其他商品和服务支出8.62万元。⒊对个人和家庭补助支出98.13万元，其中:抚恤金18.58万元、遗属生活补助54.77万元、其他对个和家庭的补助24.78万元。
2.项目支出情况


（1）2021年度县级财政安排2020年治超工作专项经费143万元，使用情况为：治超行动经费13.8万元、办公费12.03万元、炊事员工资10.81万元、电费10.13万元、水费3.06万元、伙食补助30.15万元、出差补助4.65万元、铲车租赁费14.02万元、维修费12.85万元、车辆使用费28.13万元、租车费1.71万元、房屋租金1.66万元。

（2）2021年度县级财政安排2017-2020年国省干线大中修30.944公里县级配套工程款800万元，使用情况为：付衡阳公路桥梁建设有限公司工程款800万元。

（3）2021年度省级安排普通国省道养护切块资金160万元，用于支付S336线标线5890平方及S222线换板4833平方工程款160万元。

（4）2021年度县级财政安排界牌国庆超限检测点建设工程款193.58万元，用于支付界牌国庆超限检测点建设工程款193.58万元。

（5）2021年度县级财政安排（成品油税费改革转移支付）公路养护资金2470.15万元，用于危桥改建6座及公路养护，养护里程3615.046公里，其中：国道87.915公里、省道211.961公里、县道414.905公里、乡道784.587公里、专用公路3.959公里、村道1945.963公里，支付危桥改建11座工程款674万元、日常养护经费1100万元及养护工程款696.15万元。

（6）2021年度省级安排农村公路安防工程建设上年结转资金3606.65万元，实施2018-2020安防工程里程462.8公里，支付2018-2020安防工程款3606.65万元。

（3） “三公”经费使用和管理情况

  县公路建设养护中心“三公经费”预算金额21.23万元，其中：公务接待费11.538万元、公务用车购置及运行费9.7万元。2021年县公路建设养护中心严格执行上级有关文件精神控制“三公经费”支出，支出合计15.27万元，公务接待费实际支出6.04万元，同比2020年减少2.74万元，下降31%；公务用车购置及运行费实际支出9.23万元，同比2020年减少0.44万元，下降4%。
（4） 资金结转和结余情况

  2021年度县公路建设养护中心一般公共预算无结转结余资金。

（5） 部门整体支出管理与制度建设情况

   本中心紧紧围绕财政预算指标金额为中心，以收定支，不超支不超标，严守财政纪律，建立健全的财务管理制度以及资金拨付管理制度,项目支出审批能够严格按制度执行,项目资金管理符合规范。上级下达的专项资金,有相应的计划或分配依据,按照相关文件执行.如未到具体项目,则由相关业务股室报中心党组集体研究决定并报上级部门批准.资金拨付,由业务股室收集票据后,按经办人至业务股室负责人,再由分管领导审核,由分管财务领导审核,中心主任审签的程序办理拨款，严格做到专款专用原则。
3、 政府性基金预算支出情况

2021年度抗疫特别国债资金上年结转722.32万元，用于支付衡阳县X55线易市至碧岩大修工程5.99公里、衡阳县X036线K24+640-K28+340大修工程3.7公里、衡阳县X036线K19+100-K24+640中修工程5.54公里、界牌过境段路面抢修工程款5.497公里，合计支付工程款722.32万元。
4、 国有资本经营预算支出情况

    无

5、 社会保险基金预算支出情况
    无

六、部门整体支出绩效情况
（一）综合评价结论。
县公路建设养护中心承担全县国省干线及农村公路建设、养护工作，保障全县国省干线及农村公路安全畅通，公路养护、公路建设、危桥改造、安保工程等计划任务，实施农村公路大中修、危桥改造建设、农村公路安全生命防护工程和县委县政府决定的重大民生项目。2021年圆满完成县委县政府及上级安排的各项工作任务，道路路况及安全等级明显提高，危桥改建稳步推进，百姓出行更加方便，群众对公路养护路况非常满意，为全县经济发展提供坚实的基础。

2021年部门整体支出绩效评价自查自评结果为优秀。

（2） 评价指标分析（或综合评价情况）。围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，从整体绩效目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等方面综合分析。总结归纳本部门“四本预算”支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。

 ⒈部门资金情况总分10分，得分10分。年度资金金额10452.16万元，执行率为100%。

⒉产出及效益指标总分为80分，得分80分，主要情况如下：

⑴产出指标总分为50分，得分50分。一是数量指标13个，均完成指标值，；二是质量指标2个均完成指标值；三是时效指标1个，截至年底，项目资金完成率达100%完成目标值，
⑵效益指标总分30分，得分30分。

①.经济效益

通过完善路况提高公路好路率及安全生命防护工程以及危桥改建，对全县的经济发展促进作用明显。

②.社会效益

公路安全水平提升，国省干线公路总体技术状态考核优良及以上，基本公共服务水平提升。
③.生态效益

项目开工建设符合环评审批要求。

④.可持续影响指标

新改建公路项目及危桥改建适应未来一定时期内交通通行及安全需求，保证今后一定时期国省道、省道、县乡、村道路段交通畅通、安全、舒适。
⒊满意度指标总分为10分，得分10分。在2021年度公路建设及公路养护中，充分考虑和尊重群众出行需求和意愿，通过加大资金投入，加强农村公路养护、农村公路安防工程建设、危桥改建及公路大中修等措施，努力提升全县公路路况及行车安全，为全县经济发展提供绿色出行动力。根据实地走访调查，群众对公路养护及建设政策实施情况及实施效果综合满意度为100%，已达到综合满意度≥90%的绩效目标。我们将继续努力，提高公路安全等级及好路率，为群众出行及安全提供服务。

七、存在的问题及原因分析

项目建设工期与资金预算安排时间上不同步，导致项目工程已做完，资金预算安排在第二年。

8、 下一步改进措施

     继续严格执行项目资金专款专用，严肃财政纪律，按合同项目进度计量支付，不超支，有计划执行无计划不安排的原则，科学合理规划财政资金的执行效率。   
九、其他需要说明的情况
报告应包括以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

附件1-1      

部门整体支出绩效评价基础数据表
填报单位：衡阳县公路建设养护中心
       填报时间：2022-04-15

	财政供养人员情况
	编制数
	年末实际在职人数
	控制率

	
	246人　
	210人　
	100%　

	经费控制情况
	当年决算数
	当年预算数
	上年决算数

	一、部门基本支出
	2356.46
	2356.46
	2910.74

	    其中： 1、压缩一般性支出
	
	
	

	    2、三公经费
	15.27　
	21.23　
	　18.47

	    公务用车购置和维护经费
	　9.23
	9.7　
	　9.68

	       其中：公车购置
	　
	　
	　

	             公车运行维护
	9.23　
	9.7　
	9.68　

	    公务接待
	6.04　
	11.53　
	8.79　

	    出国（境）经费
	　
	　
	　

	二、部门项目支出
	8095.7　
	　8095.7
	

	  1、业务工作专项(一个项目一行)
	6959.12
	6959.12　
	　

	2021年度省级安排普通国省道养护切块资金
	160
	160
	

	2021年公路养护
	2470.15
	2470.15
	

	2021年抗疫特别国债资金项目
	722.32
	722.32
	

	2018-2020年安防工程
	3606.65
	3606.65
	

	  2、运行维护专项(一个项目一行)
	　
	　
	　

	……
	
	
	

	3、县级专项资金（一个专项一行）
	　1136.58
	1136.58　
	　

	2020年治超工作专项经费
	143
	143
	

	2017-2020年国省干线大中修30.944公里
	800
	800
	

	界牌国庆超限检测点建设
	193.58
	193.58
	

	         ……
	
	
	

	政府采购金额
	310
	310　
	　

	厉行节约保障措施
	　


说明：“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出；“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等。

填表人：曾勇            联系电话：15273414699          单位负责人签

附件1-2 
部门整体支出绩效自评表

（   2021 年度）
填报单位（盖章）：衡阳县公路建设养护中心             填报时间：2022-04-15
	部门资金（万元）
	
	全年预算数
	全年执行数
	预算执行率
	分值
	得分

	
	年度资金总额　
	10452.16
	10452.16　
	100%　
	10
	10

	
	按收入性质分类
	按支出性质分类　　

	
	一般公共预算拨款
	5316.99
	基本支出
	2356.46

	
	政府性基金拨款
	
	         1.人员经费
	2259.02

	
	纳入管理的非税收入拨款
	56.26　
	     2.公用经费
	97.44

	
	上级补助收入
	706.42
	其中：三公经费
	15.27

	
	其他资金
	43.52
	
	

	
	年初财政拨款结转和结余
	4328.97　
	项目支出
	8095.70

	
	
	

	年度总体目标
	年初预期（设定）目标　
	全年实际完成情况

	
	　在本年度收支预算内，确保完成以下整体目标：
1：计划投入143万元，用于支付2020年治超工作经费。

2、计划投入800万元，用于支付2017-2020年国省干线大中修30.944公里县级配套工程款。
3、计划投入160万元，用于支付S336线标线5890平方及S222线换板4833平方。

4、计划投入193.58万元，用于支付界牌国庆超限检测点建设工程尾款。

5、计划投入2470.15万元，用于危桥改建6座及公路养护，养护里程3615.046公里，其中：国道87.915公里、省道211.961公里、县道414.905公里、乡道784.587公里、专用公路3.959公里、村道1945.963公里。
6、计划投入上年结转资金3606.65万元，用于2018-2020农村公路安防工程建设，实施里程462.8公里。
7、计划投入政府性基金预算资金上年结转722.32万元，用于支付衡阳县X55线易市至碧岩大修工程5.99公里、衡阳县X036线K24+640-K28+340大修工程3.7公里、衡阳县X036线K19+100-K24+640中修工程5.54公里、界牌过境段路面抢修工程5.497公里。

8、计划投入2356.46万元，用于单位职工工资福利及各项运转经费。


	目标1、2、3、4、5、6、7、8　均已完成年度目标

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

	绩效指标
	一级

指标
	二级指标
	三级指标　
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分

	
	产出

指标

（50分）
	数量指标
	国道养护
	87.915KM
	87.915KM
	3
	3

	
	
	
	省道养护
	211.961KM
	211.961KM
	3
	3

	
	
	
	县道养护
	553.719KM
	553.719KM
	3
	3

	
	
	
	乡道养护
	801.197KM
	801.197KM
	3
	3

	
	
	
	专用公路
	3.959KM
	3.959KM
	3
	3

	
	
	
	村道养护
	1956.295KM
	1956.295KM
	3
	3

	
	
	
	危桥改建
	6座
	6座
	5
	5

	
	
	
	农村公路安防工程
	462.8KM
	462.8KM
	5
	5

	
	
	
	2017-2020年国省干线大中修
	30.944KM
	30.944KM
	5
	5

	
	
	
	S336线标线
	5890平方
	5890平方
	3
	3

	
	
	
	S222线换板
	4833平方
	4833平方
	3
	3

	
	
	
	抗疫特别国债安排项目
	20.72KM
	20.72KM
	3
	3

	
	
	
	界牌国庆超限检测点建设
	1处
	1处
	2
	2

	
	
	质量指标
	中等路以上比例
	≥70.6%
	75.6%
	1
	1

	
	
	
	资金使用合规性
	是
	是
	1
	1

	
	
	时效指标
	按期完成
	≥80%
	90%
	1
	1

	
	
	成本指标
	公路养护
	0.68万元/KM
	0.68万元/KM
	1
	1

	
	
	
	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%）
	　100%
	100%
	1
	1

	
	
	
	基本支出控制在批复的预算范转内比例（%）
	　100%
	100%
	1
	1

	绩效指标
	效益
指标

（30分）
	经济效益指标
	对经济发展的促进作用
	明显
	明显
	6
	6

	
	
	社会效益指标
	公路安全水平
	提升
	提升
	3
	3

	
	
	
	国省干线公路总体技术状态
	优良及以上
	优良及以上
	2
	0

	
	
	
	基本公共服务水平
	提升
	提升
	2
	2

	
	
	生态效益指标
	符合环评审批要求
	符合
	符合
	4
	4

	
	
	可持续影响指标
	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求
	100%
	100%
	8
	8

	
	
	
	保证今后一定时期国省道、省道、县乡、村道路段交通畅通、安全、舒适
	1年
	1年
	5
	5

	
	满意度

指标

（10分）
	社会公众或服务对象满意度指标
	改善通行服务水平群众满意度
	≥90%
	100%
	10
	10

	综合评定等级
	优秀
	总  分
	100
	100

	说明
	偏差及原因分析
	改进措施

	
	无
	无


填表人：曾勇         联系电话：15273414699        单位负责人签字：

说明：1.分值设定100分，其中预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。除预算执行率外的指标应根据权重自行合理设定分值。

      2.综合评价等级分为优秀（S≥90）、良好（90＞S≥80）、较差（80＞S≥60）、 差（S＜60）。
      3.三级绩效指标按需自行增减行。个别不涉及的二级指标可删除不要。

附件5
预算绩效管理人员基本信息情况表
填报单位（盖章）：衡阳县公路建设养护中心

	类别
	联系人
	常用联系方式

	
	姓名
	岗位职务
	绩效管理职务
	手机号
	手机号
	微信号
	QQ号

	预算绩效管理领导小组
	周在喜
	主任
	组长
	
	
	
	

	
	黄祥辉
	副主任
	常务副组长
	
	
	
	

	
	邓恩伯
	副主任
	副组长
	
	
	
	

	
	肖中平
	副主任
	副组长
	
	
	
	

	
	彭立建
	主任科员
	副组长
	
	
	
	

	
	尹仁华
	副主任科员
	副组长
	
	
	
	

	
	陈林
	副主任科员
	副组长
	
	
	
	

	
	王凤
	副主任科员
	副组长
	
	
	
	

	预算绩效管理工作人员
	屈明生
	财务股股长
	办公室主任
	
	
	
	

	
	曾勇
	财务股副股长
	成员
	
	
	
	

	
	王勇
	办公室主任
	成员
	
	
	
	

	
	洪文武
	计统股股长
	成员
	
	
	
	

	
	刘健
	工务股股长
	成员
	
	
	
	

	
	梁毅
	安全股股长
	成员
	
	
	
	

	
	张斌
	干线公路股股长
	成员
	
	
	
	

	
	唐光明
	农村公路股股长
	成员
	
	
	
	

	
	胡国平
	质检股股长
	成员
	
	
	
	

	
	魏胜
	桥隧股股长
	成员
	
	
	
	


  注：绩效管理职务中设置的组长、常务副组长、副组长、办公室主任等职务依照单位实设情况填写，未成立领导小组或未设置的可不填。

